

Додаток 28
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм (інвестиційних проектів) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Звіт про виконання Інвестиційної програми (Інвестиційного проекту) (річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку) за 2023 рік

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на плановий період				Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між вартістю одиниці продукції, профінансованою та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість	вартість, тис. грн			
							джерело фінансування	вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ВОДОПОСТАЧАННЯ																	
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
1.1	Усього за підпунктом 1.1																	
1.2	Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																	
1.2	Усього за підпунктом 1.2																	
1.3	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
1.3.1	Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм по вулиці Жуковського від насосної станції №1 «Ялівщина» до вулиці Грибосдова в м. Чернігові». Коригування.	D = 560 мм L = 520 мм	власні кошти			12 557,31									12 557,31	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обгрунтованого.
1.3.2	Капітальний ремонт артезіанської свердловини №6 водопровідної насосної станції №5 «Хімволокно», розташованої по вул. Мазепа, 78 в м. Чернігів.	Комплекс	власні кошти			2 340,50									2 340,50	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обгрунтованого.
1.3	Усього за підпунктом 1.3																	
1.4	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
1.4	Усього за підпунктом 1.4																	
1.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
1.5	Усього за підпунктом 1.5																	
1.6	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
1.6	Усього за підпунктом 1.6																	
1.7	Інші заходи, з них:																	
1.7	Усього за підпунктом 1.7																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	Виплата основної суми субкредиту	прибуток			35 152,47				0,00		0,00			35 152,47	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обґрунтованого.
Усього за підпунктом 1.7					0,00	35 152,47		0,00		0,00		0,00			35 152,47	-100,00		
Усього за розділом I					0,00	50 050,28		0,00		0,00		0,00			50 050,28	-100,00		
II																		
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																		
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
Усього за підпунктом 2.1					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
2.2.1	Реконструкція системи повітрязабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області. Коригування	Будівельні роботи	власні кошти			16 100,05		0,00		0,00		0,00			16 100,05	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обґрунтованого.
Усього за підпунктом 2.2					0,00	16 100,05		0,00		0,00		0,00			16 100,05	-100,00		
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
Усього за підпунктом 2.3																		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
Усього за підпунктом 2.4																		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
Усього за підпунктом 2.5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
2.6	Інші заходи, з них:																	
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	Виплата основної суми субкредиту	прибуток			35 364,02				0,00		0,00			35 364,02	-100,00		Зниження обсягів реалізації послуг внаслідок військової агресії РФ та встановлення тарифів на рівні нижче від економічно обґрунтованого.
Усього за підпунктом 2.6					0,00	35 364,02		0,00		0,00		0,00			35 364,02	-100,00		
Усього за розділом II					0,00	51 464,07		0,00		0,00		0,00			51 464,07	-100,00		
Усього за інвестиційною програмою (інвестиційним проектом)					0,00	101 514,35		0,00		0,00		0,00			101 514,35	-100,00		

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)



(підпис)

Малявко С.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник виробничо-технічного відділу

"26" 02 2024 року

(підпис)

Дудко Т.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)